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1. Bilan et évaluation des opérations de la programmation Espace Valléen 2015-2020

2. Eléments de perspectives et de cadrage pour la préparation de la prochaine
candidature Espace Valléen 2021-2027

3. Proposition de démarche pour notre candidature a la prochaine programmation

4. Questions diverses
Déjeuner

Visite sur site de 3 projets structurants :

v Aménagements intérieurs de I'Office de Tourisme Intercommunal Pays d'Apt
Luberon

v" Chemins des Parcs

v Valorisation des géosites du Luberon Géoparc mondial Unesco



ilan et évaluation des opérations de la programmation EV 2015-2020

Rappel de la stratégie Espace Valléen Luberon Lure

3 Enjeux 1. Répondre de fagon ciblée 2. Développer les passerelles 3. Construire une offre vitrine

prioritaires aux différentes clientéles sur entre les bassins de vie « Tours et détours »

b les 4 saisons tout en valorisant touristiques et améliorer de découverte des patrimoines

EV Luberon et protégeant le patrimoine I'accessibilité pour tous a l'offre naturels et culturels,
\ Lure y naturel et culturel touristique et aux services fédératrice a I'échelle de I'EV
L'ambition de construire une offre vitrine « Tours et Détours en Luberon » de découverte

jeu3 des patrimoines naturels et culturels exemplaire et fédératrice a I'échelle de I'Espace

: Valléen et des EV. Un « produit touristique » carte de visite de la destination Luberon

N

La connexion entre « bassins de vie touristiques», entre opérateurs, entre
habitants pour développer des passerelles entre les sites, mieux répartir les flux :
communication/mobilité/information/coordination

La consolidation de I'offre des trois grands « bassins touristiques » du
territoire en valorisant et protégeant leur patrimoine naturel et culturel, pour
CONSOLIDATION répondre de facon ciblée aux différentes clientéles sur les 4 saisons : c’est le
socle a consolider dans une démarche de tourisme durable: aménagements et

équipements structurants
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Bilan quantitatif :

Nombre d'opérations inscrites dans la stratégie 2015-2020 : 30 opérations (priorisation 1)

9 opérations (priorisation 2)
- Nombre d'opérations engagées : 31 opérations

- Nombre d'opérations achevées : 25 opérations
- Nombre d'opérations non engagées : 2 opérations (réalisation 2021)

=> Animation vélo (cyclo, VTT) autour de la station de Lure (CCPFML)

=> Conception et impression d'un guide des produits et des producteurs du
terroir identitaires du Luberon (PNRL)
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Bilan quantitatif :

- Ventilation des opérations par thématique :

Opérations par thématique

Diversification touristique 12

Gouvernance

Hébergement

Promotion touristique

Transport et mobilité

Service a la population

Biodiversité

= Diversification touristique = Gouvernance = Hébergement

Jeunes

= Promotion touristique = Transport et mobilité = Service a la population

ORI W[FL|PHBH[O|O ]| UL

Autres

m Biodiversité m Jeunes
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Bilan quantitatif :

- Répartition des projets par types de diversification :

Echelle station : tourisme 4 5

saisons (a minima estivale) Projets par types de diversification

Echelle station diversification 0

hivernale
Tourisme sportif doux 5
Valorisation du patrimoine 10
Infrastructures lourdes 0
Etudes 4
Diversification des clientéles 7
Diversification en lien avec 1 , , , , ,
, , . = Echelle station : tourisme 4 saisons = Tourisme sportif doux
d autres secteurs eC0n0m|queS = Valorisation du patrimoine = Etudes
Service é |a population 1 = Diversification des clientéles = Diversification en lien avec d'autres secteurs é
m Service a la population = Evenementiel

Evénementiel 3

Autres
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Bilan quantitatif :

Répartition des sommes allouées par type de financeur (ensemble des projets engagés et réalisé:
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m Répartition des sommes allouées par type de financeur
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t évaluation des opérations de la programmation EV 2015-202

Bilan quantitatif :

- Ventilation financiere par thématique de projet (colt total éligible des projets engagés et
réalisés) :

Ventilation financiére par thématique de projet (montants

en €)
€700 000
€600 000
€500 000
€400 000
€300 000
€200 000
€100 000 l
@ ] 1
Gouvernance Diversification  Biodiversité Transport et Service a la Promotion

mobilité population touristique

B Ventilation financiere par thématique de projet (montants en €)
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Bilan quantitatif :

- Ventilation financiere des opérations (cout total éligible des projets engagés et réalises) :

Ventilation financiére des opérations du programme
(montants en €)
25
20

15

10

Moins de 10 000 € 10000 a 50 000 € 50 000 a 100 000 € Plus de 100 000 €

B Nombre d'opérations
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du Luberon

Territoire du

j ST
31 opérations financées
Parc naturel régional du Luberon

Montant total des aides : 1 264 922 €
)

Alpes de Lumieére : 34 920 € en fonctionnement / 61 079 € en investissement
Les projets de I'espace

/ valléen
: 2020

I CCPFML : 83 054 €
UESS : 199 924 €
OTI Pays de Forcalquier :51 493 € A @
Commune de Forcalquier : 100 000 € 4 ; (
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’
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X
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"
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Limites administratives
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|,—] Limites communales

11 Projets transversaux concernant 3‘ ‘& @ = 4
Métropole = JF
Association Arc en Sol : 20 000 € 0 25 S5km
| Se—)
1:350000

I'ensemble du périmetre espace valléen
d'Aix-Marseille-Provence
OT Luberon Coté Sud : 14 000 €
Commune de Cabriéres-d'Aigues : 150 075 €

PNRL:
| 264 228 € en fonctionnement
72 854 € en investissement
COTELUB : 32 000 €

Vélo Loisir Provence : 54 975 €

Parc naturel régional du Luberon - SIT des PNR PACA - www.pnrpaca.org
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Bilan qualitatif : Gouvernance

Le programme a-t-il permis de fédérer les acteurs de la destination Luberon ? (résultats
de I'enquéte élargie élus et techniciens realisée par I'Etat, la Région et Alpa Conseil)
=>Réponses :

Elus : oui, plutot

Equipe technique (Parc et partenaires) : oui, plutdt / oui, tout a fait

La gouvernance a-t-elle associée les acteurs socio-professionnels dans les COPIL du
dispositif ?

=> Les acteurs socio-professionnels sont représentés aux cétés des EPCI, des OTI, des

AD du territoire : VLP, Mines de Bruoux, Ecomusée de I'Ocre, UESS, Fédération des Bistrots
de Pays, Alpes de Lumiere

Renforcement du lien entre I'équipe technique EV et les financeurs
Dispositif d'ingénierie chef de projet / chargé de mission EPCI

12 Comités de Pilotage réalisés depuis 2015
11 Comités techniques

Participation du chef de projet au réseau interrégional Alpes et comité de suivi AMO
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Bilan qualitatif : Diversification de I'offre touristique

- Les actions ont-elles permis de diversifier I'offre touristique ?
=> Réponses :
Elus : note de 8/10
Equipe technique : notes de 7 a 10/10

= Le programme EV a-t-il permis d’améliorer la satisfaction des clienteles en matiere de diversification
de l'offre ? Oui, plutdt. Cest I'objectif majeur du projet de renforcer les clienteles cibles de la
destination

Extraits de témoignage d'acteurs :

« Grande variété des actions financées dans le cadre du programme (patrimoine, sentier
découverte, aménagements structures touristiques, ...) »

« Nous avons conforté, professionnalisé et labellisé certaines filieres émergentes sur le territoire :
ex VTT, nous avons accompagné la structuration de nouvelles filieres exemple plantes
médicinales (ARTEMISIA, sentiers des cueilleurs...) »

« L'ensemble des actions a porté sur le développement du tourisme a l'année. Toutes peuvent étre
pratiquées tout au long de l'année et contribuent a valoriser les patrimoines (culturel et naturel)
de notre territoire) et s'adresse a un panel de clientéles locales ou régionales assez varié. De plus,
la diversité des actions (aménagement, équipement ou événementiel) permet d'autant plus de
diversifier l'offre ».
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Bilan qualitatif : Saisonnalité de la fréquentation touristique

- Les actions du programme EV ont-elles permis d’élargir la saisonnalité de la
fréquentation touristique du territoire ?
=> Réponses :
Elus : note de 6/10
Equipe technique : notes de 2, 6 et 10/10

Témoignage d'un office de tourisme :

« Nous constatons au sein de l'office de tourisme que la saisonnalité de la fréquentation
touristique est toujours tres marquée (juillet aoiit). La météo a malheureusement
aujourd’'hui beaucoup plus d'impact sur la fréquentation des ailes de saison que l'offre
touristique, a mon sens ».
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Bilan qualitatif : Communication « Les Rencontres du tourisme durable »

v' Temps fort de partage d'expériences, de témoignages, de mise en réseau d'acteurs
v Des thématiques prioritaires de la stratégie EV : changement climatique, agritourisme,
géotourisme, labels Unesco Réserve de biosphere et Géoparc mondial, ...

g




Bilan qualitatif : Communication « Evéenementiel » 272568t

Alain Robert
Président de I'Université Beopdeens des Senteurs & Saveurs

a le plaisir de vous convier & I'inauguration de
Artemlsla
museum ¥ 2 e
le vendredi 6 Juxllct

a partir de 10h30

o présence de

Christophe Castaner
Secrétaire d Etat aupreés du Premicr minisee,
sk dos e avec e Poioment

chaud \Auscllcr
Président de la Région Provence- Alpes-Cite d'Azur

Couvent des Cordebers 04300 Forcalquier - Tel. 04 92 72 50 68 - contact@artemisia-museun.fr
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Bilan qualitatif :

Points forts / plus value du
programme @

Ecueils du programme

Points d’amélioration

()
~

- Dynamisation du territoire

- Qualité du suivi par le technicien du Parc
Donner vie a des projets sur ces territoires
- Les retombées économiques directes
pour le territoire

- Animation locale au plus prés des acteurs
du terrain

- Rencontre des acteurs du territoire hors
périmetre (réseau interrégional EV)

- Uapport de financement complémentaire
- Multiplicité des acteurs publics et privés
- Renforcer la mise en réseau des acteurs

- Volonté partagée de faire avancer les
dossiers

- La prise en compte de projets non
retenus dans les actions annuelles
proposées

- Equilibre entre les différentes zones
touristiques

- Bon contact avec les services de la Région
et de I'Etat

- Le suivi étroit d’'un coordonnateur
toujours disponible

- Périmetre différencié EV / Parc

- Enveloppe difficilement
mobilisable

- Diminution des financements en
cours de programme

- Risque de récupération pour des
opérations non pertinentes

- Sentiment de patchwork de
projets isolés

- Le reglement des subventions

- Rigidité des subventions en termes
de délais

- Changement de regle des
financements en cours de
programmation

- Délai d’instruction pour le
paiement trop long

- Lourdeur du contenu des dossiers
- Lourdeur administrative

- Lourdeur du dossier des
remontées de dépenses

- Stabilité des financements et clarté
des projets ciblés (investissement et
fonctionnement) sur la totalité de Ia
programmation

- Une implication plus forte de
I'autorité de gestion POIA dans
I'animation et la gouvernance pour
une information claire sur I'éligibilité
- Un travail préparatoire plus en
amont avec les acteurs

- Simplification administrative

- Plus de souplesse dans les délais
de réalisation des opérations




A T
tea = iy Sens el

£
1 W

ARTEMISIA MUSEUM - Découverte des plantes a parfum, aromatiques et médicinales de la
montagne de Lure

Crédit photo : Alain Le Breton



Aménagements intérieurs de 'OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL PAYS D’APT LUBERON




DIVERSIFICATION 4 SAISONS DE LA STATION DE LURE
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LES CHEMINS DU PATRIMOINE - Valorisation d’un parcours de découverte a CABRIERES D’AIGUES
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1. Bilan et évaluation des opérations de la programmation Espace Valléen 2015-2020

2. Eléments de perspectives et de cadrage pour la préparation de la prochaine
candidature Espace Valléen 2021-2027

3. Proposition de démarche pour notre candidature a la prochaine programmation

4. Questions diverses
Déjeuner

Visite sur site de 3 projets structurants :

v' Aménagements intérieurs de I'Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon
v Chemins des Parcs
v" Valorisation des géosites du Luberon Géoparc mondial Unesco
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ESPACES VALLEENS

Un programme territorial
pour la diversification touristique
des Alpes francaises



Les grands principes du programme
Espace Valléen 2021- 2027

» Lobjectif principal s’inscrit dans la continuité des précédents programmes :

favoriser I'émergence d’une offre quatre saisons innovante, diversifiée et durable a
partir de la valorisation des patrimoines naturels et culturels, sur un territoire dont le
périmetre est cohérent physiquement, économiquement et socialement

» La stratégie doit répondre a trois enjeux prioritaires, portés par le Comité de
Massif des Alpes et partagés par les Régions :

* Accompagner l'adaptation au changement climatique dans le sens de Ia
transition écologique

* Poursuivre et accélérer un développement touristique diversifié et adapté
aux nouvelles attentes des clienteles (séduire les clienteles jeunes, sensibilité
environnementale...)

* Favoriser la cohérence territoriale

» Une approche différenciée pour articuler au mieux les attentes des territoires et
les enjeux d’adaptation et d’évolution de l'offre touristique sur le massif



ESPACES VALLEENS

Le dispositif 2021 — 2027

» Un accompagnement différencié basé sur I'analyse de critéres objectifs (aux plans géographique,
touristique, économique et organisationnel) permettant de tenir compte des réalités touristiques,
des besoins et ambitions propres a chaque territoire

» Catégorisation des territoires rassemblés autour d’enjeux et réalités touristiques similaires (issue de
travaux menés par I'INRAE) :

v" Groupe 1. Des territoires a forte spécialisation touristique

v' Groupe 2. Des territoires touristiques aux stations dites « moyennes » (en altitude, nombre
de lits)

v Groupe 3. Des territoires présentant une économie diversifiée

v' Groupe 4. Parcs naturels régionaux

&~ Les territoires formalisent leur stratégie en regard avec un des 4 groupes de segmentation

» Un encouragement aux projets inter Espaces Valléens

» Maintien de I'animation du réseau des Espaces Valléens



ESPACES VALLEENS

Le dispositif 2021 — 2027

Principes de candidature proposés

>

>

Cohérence territoriale et pertinence du périmetre de I'espace valléen

Une stratégie de diversification touristique intégrée répondant aux enjeux et
ambitions des territoires

Des orientations et actions a construire en phase avec le dispositif (transition
écologique et énergétique notamment)

Une gouvernance élargie aux acteurs du territoire et une ingénierie dédiée
Une hiérarchisation et planification du plan d’actions

Un dispositif de suivi et d’évaluation pour un pilotage efficient



Calendrier prévisionnel

» Janvier 2021 : lancement de l'appel a candidature

vV V. VY

15 mai 2021 : date limite de dépo6t des candidatures

15 juillet 2021 : fin d’examen des candidatures par le comité technique
interrégional

Septembre 2021 : audition et sélection des candidatures par le comité
politique interrégional

Automne 2021 : travail d'accompagnement des territoires pour le
lancement de leur stratégie — instruction des dossiers déposés dans le
cadre des candidatures (des opérations matures et/ou structurantes)

NB : le calendrier indiqué est susceptible d’étre modifié avec les élections
régionales
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1. Bilan et évaluation des opérations de la programmation Espace Valléen 2015-2020

2. Eléments de perspectives et de cadrage pour la préparation de la prochaine candidature
Espace Valléen 2021-2027

3. Proposition de démarche pour notre candidature a la prochaine programmation

4. Questions diverses
Déjeuner

Visite sur site de 3 projets structurants :

v' Aménagements intérieurs de I'Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon
v Chemins des Parcs
v" Valorisation des géosites du Luberon Géoparc mondial Unesco



METHODOLOGIE COLLABORATIVE
POUR LA CONSTRUCTION DE LA
CANDIDATURE ESPACE VALLEEN 2021 -

2027
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